平顶山市政府投资房屋建筑类项目（除带方案）审批流程图示范文本（试行）（控制在72个工作日内）（标注红色的为区级部门审批，其余为市级部门审批）项目策划生成
第二阶段-工程建设许可阶段
26个工作日内
第一阶段-立项用地规划许可阶段
16个工作日内
第四阶段-竣工验收阶段
15个工作日内
第三阶段-施工许可阶段
15个工作日内


六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
六大园区辅导
（实体大厅申报）


辅导合格进入受理环节

当事人自愿发起申请
当事人自愿发起申请
当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节

辅导合格进入受理环节

辅导合格进入受理环节


联合审图（含人防、消防、技防等）
（非审批事项10个工作日）
当事人自愿发起申请

建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审审批（6个工作日)

未经策划的项目完成政府投资项目建议书审批



竣工验收备案
（1个工作日）
建设工程规划设计方案联合审查
（非审批事项）
建设工程（含临时建设）规划许可证核发
（6个工作日）
建筑工程施工许可证核发（2个工作日）



		建设工程消防设计审查
（1个工作日）
雷电防护装置设计审核（3个工作日）
(特定场所)
市政设施建设类审批（6个工作日）
建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）
城镇污水排入排水管网许可（6个工作日）
建设工程招标文件备案（1个工作日）
入河排污口的设置和扩大审核（7个工作日）
防空地下室设计条件核定
区域评估：建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价（告知）、文物保护、环境评价、节能评价等、气候可行性论证等强制性评价评估事项



雷电防护装置竣工验收（特定场所）（5个工作日）
洪水影响评价审批（10个工作日）

建设项目环境影响评价文件审批（15个工作日）

取水许可（5个工作日）

占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批（7个工作日）
）
固定资产投资项目节能审查（10个工作日）

涉路施工活动审批（7个工作日）
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（10个工作日）
新建民用建筑防空地下室同步建设审批1个工作日）
（5个工作日）

建设项目使用林地审批（核）（8个工作日）
矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物
品的建设项目的安全设施设计审查（10个工作日）
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审（3个工作日）
生产建设项目水土保持方案审批（7个工作日）
危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查（20个工作日）
建设港口设施使用非深水岸线审批（10个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程建设许可阶段（5个工作日）
乡村建设规划许可证核发（7个工作日）
政府投资项目初步设计审批（20个工作日）

基本建设工程文物考古调查、勘探审批（5个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批               （立项用地规划许可阶段）（5个工作日）
推送至对应部门

推送至对应部门

推送至对应部门

推送至对应部门
反馈预审意见

反馈预审意见

工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
联合验收（规划、土地、人防、消防、档案、通信等）
（10个工作日）
市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气等）

联合测绘
反馈预审意见

工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
国有建设用地使用权审核（5个工作日）
预审（网上申报）
预审（网上申报）
预审（网上申报）
市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、通信等）
（7个工作日）
反馈预审意见
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
联合踏勘
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
预审（网上申报）
政府投资项目可行性研究报告审批
（16个工作日）
建设用地（含临时用地）规划许可证核发（6个工作日）
第四阶段可并联或并行办理其他事项
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程竣工验收阶段）（5个工作日）
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水
与污水处理设施审核（7个工作日）
工程建设涉及城市绿地、树木审批（3个工作日）
第三阶段可并联或并行办理其他事项
第二阶段可并联或并行办理其他事项
第一阶段可并联或并行办理其他事项

1

平顶山市政府投资房屋建筑类（带方案）项目审批流程图示范文本（试行）（控制在31个工作日内）（标注红色的为区级部门审批，其余为市级部门审批）项目策划生成

六大园区辅导
（实体大厅申报）
第二阶段-竣工验收阶段
15个工作日内

第一阶段-立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段
16个工作日内


第二阶段可并联或并行办理其他事项

六大园区辅导
（实体大厅申报）

当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节
征求相关部门意见
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
政府投资项目可行性研究报告审批
（16个工作日）


未经策划的项目完成政府投资项目建议书审批
形成设计方案
政府投资项目可行性研究报告审批
（16个工作日）
当事人自愿发起申请

联合验收（规划、土地、人防、消防、档案、通信等）
（10个工作日）



竣工验收备案
（1个工作日）
辅导合格进入受理环节

建设用地（含临时用地）规划许可证核发（6个工作日）

工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
建设工程（含临时建设）规划许可证核发
（6个工作日）
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口



区域评估：建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、文物保护、环境评价、地震安全性评价（告知）、节能评价等、气候可行性论证等强制性评价评估事项


推送至对应部门
反馈预审意见
反馈预审意见
推送至对应部门
建筑工程施工许可证核发（2个工作日）


	市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、等）
联合审图（含人防、消防、技防等）（非审批事项）
建设工程消防设计审查
（1个工作日）

联合测绘
防空地下室设计条件核定
市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、通信等）（7个工作日）




第一阶段可并联或并行办理其他事项

政府投资项目初步设计审批（20个工作日）

固定资产投资项目节能审查（10个工作日）

节能审查（10个工作日）

雷电防护装置竣工验收（特定场所）
（5个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（6个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程竣工验收阶段）（5个工作日）

涉路施工活动审批（7个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（7个工作日）

市政设施建设类审批（6个工作日）

	工程建设涉及城市绿地、树木审批（3个工作日）

建设工程招标文件备案（1个工作日）

建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（10个工作日）


取水许可（5个工作日）

新建民用建筑防空地下室同步建设审批（5个工作日）
（5个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批（立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段）
（5个工作日）
雷电防护装置设计审核（3个工作日）
(特定场所)
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平顶山市政府投资基础设施线性工程类项目审批流程图示范文本（试行）（控制在66个工作日内）（标注红色的为区级部门审批，其余为市级部门审批）项目策划生成
第四阶段-竣工验收阶段
15个工作日内

第三阶段-施工许可阶段
15个工作日内

第二阶段-工程建设许可阶段
20个工作日内

第一阶段-立项用地规划许可阶段
16个工作日内

反馈预审意见
辅导合格进入受理环节
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
政府投资项目可行性
研究报告
审批
(16个工作日)

建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审审批（6个工作日)


涉路施工活动审批（7个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（3个工作日）
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（10个工作日）
雷电防护装置设计审核（3个工作日）
(特定场所)
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（7个工作日）
建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）
建设工程招标文件备案（1个工作日）
第四阶段可并联或并行办理其他事项
第三阶段可并联或并行办理其他事项
第二阶段可并联或并行办理其他事项
第一阶段可并联或并行办理其他事项
六大园区辅导
（实体大厅申报）
政府投资项目初步设计审批（20个工作日）

基本建设工程文物考古调查、勘探审批（5个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批（立项用地规划许可阶段）（5个工作日）

入河排污口的设置和扩大审核（7个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程建设许可阶段）（5个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程竣工验收阶段）（5个工作日）

六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
当事人自愿发起申请
当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节
当事人自愿发起申请




建筑工程施工许可证核发
（2个工作日）
未经策划的项目完成政府投资项目建议书审批
辅导合格进入受理环节
当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节
建设工程规划设计方案联合审查
（非审批事项）





竣工验收备案
（1个工作日）


l联合验收（规划、消防、档案等）
（10个工作日）

联合审图（含人防、消防、技防等）
（非审批事项）10个工作日

区域评估：建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价（告知）、文物保护、环境评价、节能评价等、气候可行性论证等强制性评价评估事项



建设工程（含临时建设）规划许可证核发
（6个工作日）

工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口

	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审（3个工作日）
洪水影响评价审批（10个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批（7个工作日）

固定资产投资项目节能审查（10个工作日）

雷电防护装置竣工验收（特定场所）（5个工作日）
建设港口设施使用非深水岸线审批（10个工作日）

取水许可（5个工作日）

占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批（7个工作日）

防空地下室设计条件核定
建设项目使用林地审批（核）（8个工作日）
建设项目环境影响评价文件审批（15个工作日）

推送至对应部门
推送至对应部门
推送至对应部门
反馈预审意见
推送至对应部门
反馈预审意见
反馈预审意见
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[bookmark: _Hlk29484732]平顶山市社会投资（除带方案出让用地及中小型社会投资）类项目审批流程图示范文本（试行）（控制在72个工作日内）（标注红色的为区级部门审批，其余为市级部门审批）第一阶段-立项用地规划许可阶段
22个工作日内

第二阶段-工程建设许可阶段
20个工作日内
第三阶段-施工许可阶段
15个工作日内
第四阶段-竣工验收阶段
15个工作日内
项目策划生成


六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）

企业投资项目核准
（16个工作日）
建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
联合图审，第三方机构工作

                                        核准类项目  
建设用地（含临时用地）规划许可证核发
（6个工作日）
当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节
当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节



建筑工程施工许可证核发
（2个工作日）
当事人自愿发起申请
辅导合格进入受理环节
辅导合格进入受理环节
当事人自愿发起申请

建设工程规划设计方案联合审查
（非审批事项）

联合审图（含人防、消防、技防等）
（非审批事项）10个工作日

联合验收（规划、土地、人防、消防、档案、通信等）
（10个工作日）



竣工验收备案
（1个工作日）

建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审审批（6个工作日)


区域评估：建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价（告知）、文物保护、环境评价、节能评价等、气候可行性论证等强制性评价评估事项



工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
建设工程（含临时建设）规划许可证核发（6个工作日）
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口

建设工程消防设计审查（1个工作日）

企业投资项目备案
（1个工作日）
反馈预审意见
推送至对应部门
推送至对应部门
反馈预审意见
反馈预审意见
推送至对应部门
推送至对应部门
反馈预审意见
推送至对应部门
反馈预审意见


	  
                         备案类项目②市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气、通信等）
（7个工作日）
联合测绘
市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、等）
防空地下室设计条件核定


  备案类项目
联合踏勘

	第三阶段可并联或并行办理其他事项
第一阶段可并联或并行办理其他事项
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程建设许可阶段）（5个工作日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项
第四阶段可并联或并行办理其他事项
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程竣工验收阶段）（5个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批               （立项用地规划许可阶段）（5个工作日）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（7个工作日）

基本建设工程文物考古调查、勘探审批（5个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（3个工作日）
固定资产投资项目节能审查（10个工作日）

建设港口设施使用非深水岸线审批（10个工作日）


城镇污水排入排水管网许可（6个工作日）
雷电防护装置竣工验收（特定场所）
（5个工作日）
建设项目使用林地审批（核）（8个工作日）
建设项目环境影响评价文件审批（15个工作日）


市政设施建设类审批（6个工作日）
生产建设项目水土保持方案审批（7个工作日）


涉路施工活动审批
（7个工作日）
占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批（7个工作日）


危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查（20个工作日）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审（3个工作日)

	新建民用建筑防空地下室同步建设审批（1个工作日）

雷电防护装置设计审核（3个工作日）
(特定场所)
建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）
建设工程招标文件备案（1个工作日）
河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（10个工作日）

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的
建设项目的安全设施设计审查（10个工作日）

国有建设用地使用权审核（5个工作日）
洪水影响评价审批（10个工作日）

乡村建设规划许可证核发（7个工作日）
入河排污口的设置和扩大审核（7个工作日）

取水许可（5个工作日）

4
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六大园区辅导
（实体大厅申报）
第二阶段-竣工验收阶段
15个工作日内

第一阶段-立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段阶段
15个工作日内


第二阶段可并联或并行办理其他事项

六大园区辅导
（实体大厅申报）

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
辅导合格进入受理环节
当事人自愿发起申请
签订土地出让合同


或
企业投资项目备案
（1个工作日）
企业投资项目核准（16个工作日）
当事人自愿发起申请

联合验收（规划、土地、人防、消防、档案、通信等）
（10个工作日）



竣工验收备案
（1个工作日）
辅导合格进入受理环节
形成设计方案
征求相关部门意见


建设用地（含临时用地）规划许可证核发（6个工作日）
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口



区域评估：建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价（告知）、文物保护、环境评价、节能评价等、气候可行性论证等强制性评价评估事项


建设工程（含临时建设）规划许可证核发
（6个工作日）
反馈预审意见
反馈预审意见
推送至对应部门
推送至对应部门
建筑工程施工许可证核发（2个工作日）


	市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、等）
联合审图（含人防、消防、技防等）（非审批事项）10个工作日
建设工程消防设计审查
（1个工作日）

防空地下室设计条件核定
联合测绘
市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气等）（7个工作日）



第一阶段可并联或并行办理其他事项
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（7个工作日）

雷电防护装置竣工验收（特定场所）
（5个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（3个工作日）
城镇污水排入排水管网许可（6个工作日）

市政设施建设类审批（6个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程竣工验收阶段）（5个工作日）


河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（10个工作日）

建设工程招标文件备案（1个工作日）

	建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）

取水许可（5个工作日）

涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程建设许可阶段）（5个工作日）


雷电防护装置设计审核（3个工作日）
(特定场所)
涉路施工活动审批（7个工作日）

新建民用建筑防空地下室同步建设审批（1个工作日）
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[bookmark: _GoBack]平顶山市社会投资中小型工程类项目审批流程图示范文本（试行）（控制在66个工作日内）（标注红色的为区级部门审批，其余为市级部门审批）第三阶段-竣工验收阶段
15个工作日内

第二阶段-施工许可阶段
15个工作日内

第三阶段可并联或并行办理其他事项

六大园区辅导
（实体大厅申报）
第一阶段-立项用地规划许可、工程建设许可阶段
36个工作日内

六大园区辅导
（实体大厅申报）
六大园区辅导
（实体大厅申报）
项目策划生成

企业投资项目核准
（16个工作日）

建设用（含临时用地）规划许可证核发
（6个工作日）


                                                                     核准类项目
联合审图（含人防、消防、技防等）
（非审批事项）10个工作日

辅导合格进入受理环节
辅导合格进入受理环节
当事人自愿发起申请
当事人自愿发起申请
当事人自愿发起申请

建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求
辅导合格进入受理环节

建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审审批（6个工作日)


建筑工程施工许可证核发
（2个工作日）

联合验收（规划、土地、人防、消防、档案、通信等）
（10个工作日）



竣工验收备案
（1个工作日）

建设工程规划设计方案联合审查
（非审批事项）
联合踏勘
反馈预审意见
涉及国家安全事项的建设项目审批               （立项用地规划、工程建设许可阶段）（5个工作日）

国有建设用地使用权审核（5个工作日）
基本建设工程文物考古调查、勘探审批（5个工作日）

建设港口设施使用非深水岸线审批（10个工作日）

建设项目使用林地审（核）批（8个工作日）
建设项目环境影响评价文件审批（15个工作日）

第一阶段可并联或并行办理其他事项
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
反馈预审意见
反馈预审意见
推送至对应部门
推送至对应部门
推送至对应部门
建设工程消防设计审查
（1个工作日）
联合测绘
市政公用设施报装（供水、供电、供热、燃气等）
（7个工作日）
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
工程建设项目审批管理系统综合受理窗口
建设工程（含临时建设）规划许可证核发
（6个工作日）
防空地下室设计条件核定
雷电防护装置竣工验收（特定场所）
（气象）（5个工作日）
第二阶段可并联或并行办理其他事项
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、
排水与污水处理设施审核（7个工作日）

                                                   


                                                                     备案类项目 企业投资项目备案
（1个工作日）
区域评估：建设项目压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价（告知）、文物保护、环境评价、节能评价等、气候可行性论证等强制性评价评估事项



                                           雷电防护装置设计审核（3个工作日）
(特定场所)
涉路施工活动审批（7个工作日）
城镇污水排入排水管网许可（6个工作日）
市政设施建设类审批（6个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批
（工程竣工验收阶段）（5个工作日）
取水许可（5个工作日）

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查（10个工作日）

乡村建设规划许可证核发（7个工作日）
危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查（20个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批（7个工作日）

占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批（7个工作日）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境初审（3个工作日）
洪水影响评价审批（10个工作日）

市政公用设施接入（供水、供电、供热、燃气、等）

河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
（10个工作日）
建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）
建设工程招标文件备案（1个工作日）
工程建设涉及城市绿地、树木审批（3个工作日）
新建民用建筑防空地下室同步建设审批（1个工作日）

入河排污口的设置和扩大审核（7个工作日）
建设工程招投标情况书面报告（1个工作日）
建设工程招标文件备案（3个工作日）
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